

Udkast til tidsplan for national guidelines arbejde

Fase	Måned	Handling/beslutning/mål
1	juni-juli	Styregruppen udvælger de områder, hvor der skal udarbejdes nationale guidelines. Tovholdere foreslås og kontaktes.
2	august	Tilsagn indhentes fra tovholder.
3	september - december	Tovholderen for de arbejdsgrupperne sørger for de enkelte arbejdsgrupper etablerer sig. De kliniske problemstillinger afgrænses, afgrænsning af litteratursøgning og afgrænsning af arbejdsområde. Der foretages en arbejdsfordeling.
4	januar	Arbejdsgruppen holder møde med diskussion til foreløbig udkast. Transportudgifter dækkes af DGS/DASL.
5	marts-april	Foreløbigt udkast gennemgås og tilrettes i løbet af april måned. Derefter sendes forslag til styregruppen senest 1. maj .
6	maj-juni	Styregruppen mødes og godkender forslag til guideline hvorefter de lægges på DGS hjemmeside.
7	september	De enkelte grupper fremlægger forslag til de nationale guidelines til årsmødet i september måned

Tiderne inden for de enkelte faser er vejledende og kun for at hjælpe arbejdsgruppen til at overholde tidsplanen.